

**RESUMEN EJECUTIVO proyecto:
Apoyo al ejercicio de DDSSRR y DVLV
de mujeres adultas, adolescentes y
niñas en la periferia del distrito de
Bamako (Comuna V), con enfoque de
resiliencia de los ecosistemas locales”.**
Mali.

Expediente: PRO-2023K1-0057

**PROYECTO EJECUTADO POR
ASOCIACIÓN FARMACÉUTICOS
MUNDI (FARMAMUNDI)**

Financiado por AVCD (Agencia Vasca de
Cooperación al Desarrollo)

CONSULTORA: Aliades, Coop. V



Resumen ejecutivo del proyecto: Apoyo al ejercicio de DDSSRR y DVLV de mujeres adultas, adolescentes y niñas en la periferia del distrito de Bamako (Comuna V), con enfoque de resiliencia de los ecosistemas locales". Mali.

Resumen ejecutivo del proyecto: Apoyo al ejercicio de DDSSRR y DVLV de mujeres adultas, adolescentes y niñas en la periferia del distrito de Bamako (Comuna V), con enfoque de resiliencia de los ecosistemas locales". Mali.

Expediente: PRO-2023K1-0057

Ejecutado por la Asociación Farmacéuticos Mundi (Farmamundi)

Financiado por la Agencia Vasca de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Consultora: Aliades, Coop. V

Junio 2026

Resumen ejecutivo del proyecto: Apoyo al ejercicio de DDSSRR y DVLV de mujeres adultas, adolescentes y niñas en la periferia del distrito de Bamako (Comuna V), con enfoque de resiliencia de los ecosistemas locales". Mali.

DATOS GENERALES.

Título del proyecto: Apoyo al ejercicio de DDSSRR y DVLV de mujeres adultas, adolescentes y niñas en la periferia del distrito de Bamako (Comuna V), con enfoque de resiliencia de los ecosistemas locales.

Expediente: PRO-2023K1-0057

Financia: Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo

Fecha inicio proyecto: 31/12/2023

Fecha fin proyecto: 30/03/2026

Duración: 27 meses

Organización Socia Local: Association pour la Promotion de la Santé de la Mère et l'Enfant (IAMANEH MALI)

Ubicación territorial: Comuna V, distrito Bamako

Coste total del proyecto: 654.571,32 €

Financia AVCD: 480.671,08 €

ANTECEDENTES.

El proyecto se enfoca en promover el ejercicio de los DDSSRR y el derecho a una VLV de mujeres adultas, adolescentes y niñas en la periferia de Bamako, con enfoque de resiliencia ambiental. El 1er resultado se centra en mejorar la atención en SSR y VioGen, aumentando capacidades y recursos del personal de salud institucional y comunitario, ampliando infraestructuras e introduciendo BBPP de reducción de impactos ambientales de la práctica sanitaria. El 2º apoya el acceso de las/os adolescentes a información de calidad y adaptada en DDSSRR y DVLV en centros educativos con capacidades mejoradas para la gestión de la higiene con enfoque de género, entornos saneados y reverdecidos. El 3º contribuye a robustecer la gobernanza comunitaria y municipal en VioGen y el posicionamiento de la Agenda de las organizaciones de mujeres de la zona.

La intervención se localiza en la periferia de la capital del país, Bamako; en la Comuna V, situada en la rivera derecha del río Níger. El proyecto se ubica concretamente en 4 barrios de la Comuna V, son los siguientes: Daoudabougou, Kalaban Coura, Garantibougou y Sabaligoubou; con una población estimada en 445.948 personas (50,3% mujeres).

OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN.

El objetivo de la evaluación es determinar la pertinencia y el logro de los objetivos, resultados e indicadores, así como la eficiencia, la eficacia, el impacto, sostenibilidad género, medio ambiente y diversidad cultural. Proporciona información creíble y útil, que permite incorporar las enseñanzas aprendidas en el proceso de toma de decisiones.

La evaluación sirve de herramienta de aprendizaje relevante para conocer el funcionamiento, los resultados y los efectos de la intervención para orientar futuras acciones al tiempo que sirve para rendir cuenta a los agentes relevantes de la intervención.

La evaluación tiene una función formativa; satisfaciendo las necesidades informativas y de conocimiento de la población y el resto de actores participantes

Resumen ejecutivo del proyecto: Apoyo al ejercicio de DDSSRR y DVLV de mujeres adultas, adolescentes y niñas en la periferia del distrito de Bamako (Comuna V), con enfoque de resiliencia de los ecosistemas locales". Mali.

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO.

Objetivo General: Contribuir al ejercicio de los Derechos Sexuales y reproductivos (DDSSRR) y Derecho a una Vida Libre de Violencia (DVLV) de mujeres y niñas en Malí.

Objetivo Específico: Apoyar el ejercicio de DDSSRR y DVLV de mujeres adultas, adolescentes y niñas en la periferia de Bamako, con enfoque de resiliencia de los ecosistemas locales.

Resultado 1: Las cuatro (04) Áreas de Salud de la zona mejoran la atención en SSR, enfoque de DDSSRR y reducen huella ambiental.

Resultado 2: Las y los adolescentes acceden a información de calidad y adaptada en DDSSRR y DVLV en cuatro (04) centros educativos con capacidades mejoradas para la gestión de la higiene con enfoque de género, en entornos saneados y reverdecidos.

Resultado 3: Fortalecida la gobernanza comunitaria y municipal en VioGen y el posicionamiento de la Agenda de las organizaciones de mujeres de la zona.

CRITERIOS DE LE EVALUACIÓN.

Los criterios de evaluación trabajados han sido; eficacia, eficiencia, pertinencia, impacto, sostenibilidad, género y medio ambiente.

METODOLOGÍA UTILIZADA.

La evaluación se desarrolló mediante una metodología participativa y mixta, combinando técnicas cuantitativas y cualitativas para garantizar una comprensión integral de la intervención. El proceso incluyó análisis documental, entrevistas individuales y grupales, grupos focales, sesiones participativas, cuestionarios y observación directa, involucrando activamente a los distintos actores del proyecto tanto en la recogida de información como en la validación de resultados.

La investigación se estructuró en varias fases: estudio de gabinete, trabajo de campo, elaboración y validación del informe de evaluación, y devolución de resultados. El análisis se realizó mediante la triangulación de la información, contrastando datos procedentes de diferentes fuentes, perfiles de informantes y herramientas de investigación. Asimismo, se aplicó el enfoque de Teoría del Cambio para identificar y analizar los cambios generados por la intervención en los distintos grupos de población participante. Todo el proceso incorporó un enfoque participativo, de aprendizaje compartido y de uso de lenguaje inclusivo y no sexista.

INFORMANTES CLAVE.

Han participado en la evaluación en calidad de informantes clave un total de 57 personas, de las cuales 37 son mujeres y 20 hombres, representantes de los colectivos; agentes de salud comunitaria, mujeres que asisten a los centros de salud, juventud implicada en el proyecto, comités gestión escolar (alumnado y profesorado), organizaciones de mujeres, servicio

desarrollo social y promoción de la mujer, Comités comunitarios de vigilancia, liderazgos comunitarios y técnico proyectos ONGD local.

PRINCIPALES CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN.

Eficacia. La información recopilada permite concluir que el proyecto ha sido altamente eficaz en la consecución de sus objetivos, generando resultados positivos y tangibles en los ámbitos sanitario, educativo, comunitario e institucional. En el sector salud, las mejoras en infraestructuras, equipamiento, suministro de materiales y formación del personal han fortalecido significativamente la capacidad operativa de los centros sanitarios, mejorando la calidad, seguridad y accesibilidad de los servicios. Destacan especialmente los avances en salud materna, planificación familiar, atención a la violencia de género y gestión de residuos biomédicos, así como el aumento de la confianza y utilización de los servicios por parte de la población. En el ámbito educativo, el proyecto ha contribuido a ampliar los conocimientos de la juventud sobre salud sexual y reproductiva, higiene menstrual y derechos, al tiempo que ha favorecido cambios positivos en las relaciones de género, la convivencia escolar y la motivación para continuar los estudios, especialmente entre las niñas. Asimismo, se observa un fortalecimiento de los comités de gestión escolar, que cuentan con mayores capacidades para prevenir y abordar situaciones de violencia, discriminación y abandono escolar. Respecto al empoderamiento de las mujeres y la gobernanza local, el proyecto ha demostrado una elevada eficacia en el fortalecimiento de capacidades, la participación y la incidencia de las organizaciones de mujeres. Las participantes han adquirido conocimientos, herramientas y confianza para intervenir en espacios de decisión, acompañar a otras mujeres y promover respuestas comunitarias frente a la violencia de género. Igualmente, el proyecto ha resultado eficaz en el fortalecimiento institucional y comunitario del Servicio de Desarrollo Social y Económico y de los liderazgos locales, gracias a metodologías participativas y adaptadas al contexto, que han favorecido la apropiación de los contenidos y la implicación activa de las mujeres en procesos de sensibilización y transformación social. Por último, se constatan avances relevantes en la sensibilización y modificación progresiva de actitudes frente a prácticas tradicionales nocivas como el matrimonio infantil y la mutilación genital femenina. Aunque los cambios culturales siguen siendo graduales y persisten resistencias importantes, el proyecto ha fortalecido las capacidades de líderes y lideresas comunitarias para promover el diálogo, la prevención y la derivación de casos, generando condiciones favorables para cambios más sostenibles a medio y largo plazo. En conjunto, la evidencia disponible muestra que las acciones desarrolladas han producido resultados significativos y coherentes con los objetivos previstos, contribuyendo de manera efectiva a mejorar el acceso a derechos, fortalecer capacidades individuales, institucionales y promover transformaciones sociales en materia de salud, educación, igualdad de género y protección de la infancia.

Eficiencia. Valoración positiva de la eficiencia del proyecto, entendida como la adecuada relación entre recursos y resultados alcanzados. Los recursos como equipamiento, materiales e infraestructura, se consideran pertinentes y útiles, ya que han mejorado las condiciones de los centros de salud y la calidad de la atención. Las formaciones a los agentes de salud son valoradas por su buena planificación, al no interferir en la prestación de servicios. Mejor organización de la atención, reducción de los tiempos de espera, mayor claridad en los procesos de cita y atención, mejoras en el acceso a los servicios a nivel local, lo que ha

reducido desplazamientos y costes asociados generando un ahorro significativo de tiempo y recursos para las usuarias y una atención más accesible y mejor organizada. Las actividades con jóvenes han estado bien organizadas, comprensibles y participativas, con facilitadores cercanos a la realidad de la juventud. Elevada y fluida coordinación entre las personas técnicas del proyecto, los centros educativos y los comités de gestión escolar. Los comités de gestión escolar han participado en la planificación, ejecución y seguimiento de las acciones, contribuyendo a optimizar el uso de los recursos disponibles. En las organizaciones de mujeres, la planificación ha combinado de manera eficiente las acciones formativas, con espacios de intercambio, reflexión comunitaria y participación constante, sin llegar a generar cargas excesivas para las organizaciones ni para las mujeres que han participado. Actividades eficientes en la relación entre recursos empleados y resultados obtenidos, con un diseño metodológico adecuado al contexto y una implementación que ha sabido optimizar los medios disponibles sin comprometer la calidad de los procesos. Los líderes comunitarios consideran que la coordinación de las actividades, los tiempos previstos y la planificación general facilitaron la asistencia y participación activa de los distintos perfiles implicados. Los recursos proporcionados (materiales formación, folletos, carteles, etc.) facilitaron la comprensión de los contenidos y reforzaron el carácter participativo de las actividades.

Impacto. El proyecto ha generado un impacto claramente positivo, amplio y multidimensional, con efectos perceptibles tanto a nivel individual como comunitario e institucional. Los resultados muestran mejoras significativas en el acceso y utilización de los servicios de salud, especialmente en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, así como en la calidad de la atención y en la reducción de barreras económicas, físicas y sociales que limitaban dicho acceso. Uno de los impactos más relevantes es el fortalecimiento del bienestar y la autonomía de las mujeres, que reportan una mayor capacidad de decisión sobre su salud, un incremento del conocimiento y una mejora en su salud física, mental y social. Este proceso se acompaña de cambios en las normas sociales, con una mayor normalización de la planificación familiar, mayor implicación de los hombres y una progresiva reducción del estigma asociado a determinados servicios.

A nivel comunitario e institucional, se observa un fortalecimiento de la relación entre la población y los centros de salud, basado en una mayor confianza, participación y articulación con redes comunitarias. Asimismo, el proyecto ha contribuido a mejorar la calidad de la atención sanitaria, reforzar las prácticas del personal y optimizar la gestión de residuos biomédicos, con impactos directos en la seguridad y el entorno sanitario. En el ámbito educativo y comunitario, se identifican cambios positivos en actitudes y comportamientos, especialmente entre la juventud, con una mayor sensibilización en igualdad de género, reducción de conductas discriminatorias y una participación más activa en la difusión de aprendizajes. También se constata una mejora en la detección y gestión de situaciones de violencia, aunque este ámbito continúa requiriendo refuerzo para consolidar plenamente los avances. En relación con la violencia de género y la gobernanza, el proyecto ha contribuido al fortalecimiento de capacidades de las organizaciones de mujeres, a una mayor visibilización de sus demandas y a una mejora de la coordinación entre actores comunitarios e institucionales. Se aprecia un incremento de la confianza, la comunicación y la colaboración entre los distintos niveles de intervención, así como un fortalecimiento del rol de las mujeres en los espacios de decisión."

Pertinencia. El proyecto presenta una alta pertinencia, al responder de manera directa a necesidades prioritarias identificadas por las comunidades y los actores locales en materia de salud, educación, igualdad de género y gobernanza comunitaria. Las acciones desarrolladas se han ajustado adecuadamente al contexto sociocultural, abordando problemáticas relevantes como la salud sexual y reproductiva, la atención materna, la violencia de género, el abandono escolar, la discriminación y las carencias en agua, higiene y saneamiento. La intervención ha resultado especialmente pertinente por su enfoque participativo y culturalmente adaptado, que ha favorecido la aceptación comunitaria, la apropiación de los contenidos y la generación de espacios de diálogo sobre temas tradicionalmente sensibles. Asimismo, el fortalecimiento de las organizaciones de mujeres y de los mecanismos de coordinación y gobernanza local responde a demandas reales de mayor participación e incidencia en la toma de decisiones. En conjunto, el proyecto muestra una sólida adecuación a las necesidades y prioridades de la población beneficiaria, contribuyendo a abordar problemáticas estructurales mediante estrategias valoradas como útiles, relevantes y contextualizadas.

Sostenibilidad. La intervención ha generado bases sólidas para la continuidad de los resultados, especialmente a través del fortalecimiento de capacidades del personal sanitario, la apropiación de conocimientos por parte de las organizaciones de mujeres, el incremento de competencias en los comités escolares y la consolidación de dinámicas de coordinación entre actores comunitarios e institucionales. Asimismo, se valora como un factor clave de sostenibilidad la instauración de prácticas y mecanismos que ya están integrados en el funcionamiento habitual de los servicios y las comunidades, como los sistemas de derivación, la gestión de residuos biomédicos, el seguimiento del absentismo escolar o la creación de espacios de coordinación. A ello se suma la mejora de las relaciones comunitarias, el aumento de la confianza entre actores y la mayor implicación de la población, elementos que refuerzan la apropiación local de los procesos impulsados. La sostenibilidad del proyecto se percibe como viable y prometedora, apoyada en capacidades instaladas, relaciones fortalecidas y cambios de práctica ya iniciados. Sin embargo, su consolidación a medio y largo plazo dependerá de la institucionalización de los mecanismos creados, la disponibilidad de recursos básicos y el mantenimiento de un acompañamiento que permita afianzar los logros alcanzados.

Género. El proyecto ha incorporado el enfoque de género de manera relevante y con efectos claramente positivos, aunque aún con desafíos importantes para su plena consolidación, especialmente en el ámbito de la violencia de género. Se observa una mejora significativa en la calidad de la atención a mujeres y niñas, gracias a la formación del personal sanitario y a una mayor sensibilización sobre sus necesidades específicas. Este proceso ha contribuido a una atención más respetuosa, informada y centrada en los derechos de las usuarias, favoreciendo además una mayor autonomía de las mujeres en la toma de decisiones sobre su salud sexual y reproductiva, especialmente en relación con la planificación familiar. Se identifican cambios positivos en las relaciones de género a nivel comunitario, con una mayor apertura al diálogo en las parejas, una implicación creciente de los hombres y una progresiva reducción de actitudes discriminatorias. En el ámbito educativo y comunitario, el proyecto ha contribuido a una mayor conciencia sobre la igualdad de género, el fortalecimiento de la participación de las niñas y la promoción de entornos más seguros e inclusivos, aunque los

cambios en masculinidades y normas sociales siguen siendo incipientes. En relación con la violencia de género, los avances son más limitados y desiguales. Aunque se han fortalecido las capacidades de identificación, atención y derivación, persisten importantes restricciones, como la atención parcial de los casos, la dependencia de otros servicios y la baja detección de situaciones de violencia, influida por factores socioculturales como la normalización, el estigma o el miedo a denunciar. Esto indica que el abordaje integral de la violencia de género aún requiere un refuerzo significativo. Valoración muy positiva a la incorporación de principios como la confidencialidad y el trato digno, ya integrados en la práctica habitual de los servicios, lo que contribuye a generar mayor confianza entre las usuarias. El proyecto ha supuesto un avance importante en la integración del enfoque de género, especialmente en la mejora de la atención, el empoderamiento de las mujeres y la promoción de la igualdad en distintos ámbitos. Sin embargo, su consolidación plena requiere seguir profundizando en la atención integral a la violencia de género y en la transformación de normas sociales y culturales que aún limitan la igualdad efectiva.

Medio Ambiente. El enfoque medioambiental del proyecto ha sido incorporado de manera práctica y efectiva, generando impactos tanto en la mejora del entorno físico como en la sensibilización de la comunidad educativa. Las acciones desarrolladas, especialmente la reforestación y las intervenciones en agua, higiene y saneamiento, han contribuido a mejorar las condiciones de habitabilidad y bienestar en los centros escolares, respondiendo a necesidades concretas del contexto. Elevada implicación del alumnado y de los comités escolares a través de mecanismos como los comités de mantenimiento y la participación en actividades de limpieza y cuidado del entorno. Estas dinámicas han favorecido la apropiación local de las acciones medioambientales y han promovido la adquisición de hábitos responsables y sostenibles. Se han logrado no solo mejoras materiales en el entorno escolar, sino también avances en la conciencia ambiental y en la corresponsabilidad de la comunidad educativa.

PRINCIPALES RECOMENDACIONES.

Titulares de Obligaciones.

- Institucionalizar las acciones en salud, educación y gobernanza local, incorporándolas en normativas, planes y protocolos oficiales, garantizando recursos públicos suficientes para el mantenimiento de infraestructuras, equipamientos y servicios clave.
- Necesidad de integrar de forma permanente la formación en salud, igualdad y violencia de género, y de reforzar los sistemas de detección, derivación y atención integral de violencia de género mediante una mejor coordinación interinstitucional.
- Consolidar espacios estables de coordinación entre actores institucionales y comunitarios, y promover una participación activa y estructurada de mujeres, jóvenes y organizaciones en la toma de decisiones locales.
- Fortalecimiento de sistemas de datos y seguimiento.
- Apoyo sostenido a centros educativos.
- Continuidad de acciones de sensibilización para la transformación de normas sociales.
- La integración de la gestión ambiental en las políticas locales.

Resumen ejecutivo del proyecto: Apoyo al ejercicio de DDSSRR y DVLV de mujeres adultas, adolescentes y niñas en la periferia del distrito de Bamako (Comuna V), con enfoque de resiliencia de los ecosistemas locales". Mali.

- Reforzar el papel de las organizaciones de mujeres y estructuras comunitarias como actores clave en la gobernanza y la sostenibilidad del desarrollo local.

Titulares de responsabilidades.

- Fortalecimiento del trabajo en red y la coordinación entre los distintos actores del territorio, organizaciones comunitarias, centros educativos, estructuras municipales y servicios públicos, así como otras organizaciones que trabajen en la zona
- Reforzar el compromiso institucional y la rendición de cuentas de las autoridades locales y sensoriales, asegurando que asuman un papel activo en la planificación, financiación y seguimiento de las acciones.
- Fortalecer el trabajo con líderes religiosos, hombres y otros referentes comunitarios clave, promoviendo su implicación activa en los procesos de sensibilización y cambio social, especialmente en la promoción de la igualdad de género, la prevención de la violencia y la transformación de normas o prácticas socioculturales.

Titulares de derechos.

- Participación activa y organizada en las estructuras comunitarias, escolares y sanitarias creadas o fortalecidas, asegurando su continuidad mediante la implicación voluntaria y corresponsable
- Consolidar en su vida cotidiana los aprendizajes adquiridos en salud sexual y reproductiva, prevención de la violencia de género, higiene, saneamiento y cuidado del entorno, reforzando su uso autónomo de los servicios de salud y de los mecanismos de derivación
- Mantenimiento de redes comunitarias de apoyo y transmisión de conocimientos, promoviendo el intercambio entre familias, jóvenes y pares, así como su participación en espacios de diálogo
- Cuidar las infraestructuras y mejoras realizadas, sostener las iniciativas de sensibilización comunitaria y fomentar la implicación de hombres y jóvenes en la transformación de normas sociales.
- Reforzar una cultura de corresponsabilidad comunitaria, entendiendo que la sostenibilidad de los avances depende del compromiso activo de la propia población.

EQUIPO CONSULTORAS.

El equipo de consultoras ha estado formado por tres mujeres; Eva Buades Martínez (coordinadora española), Sanata Coulibaly y Fatoumata Samake (técnicas malienses).

La evaluación se ha llevado a cabo durante los meses de marzo a junio de 2026, y ha tenido un coste de 8.000 €.