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Teniendo en cuenta la necesidad e importancia del acceso a los DDSSRR como parte del estado de bienestar 

de las personas, proyectos como el desarrollado por el Centro Peruano de la Mujer �Flora Tristán� en asocio 

con FARMAMUNDI y la Agenca Vasca de Cooperación para el Desarrollo, establece un precedente en cuanto 

a generar estrategias que faciliten las condiciones para que se logre el ejercicio real de derechos, sobre todo de 

las mujeres, en un contexto prioritariamente machista con una serie de inequidades producto de las diferencias 

de género, donde las mujeres suelen ser el grupo de mayor vulnerabilidad.

Especialmente en la Región Cusco, el machismo y sus diversas manifestaciones exponen a las mujeres de 

diversas edades, a situaciones donde su salud sexual y reproductiva se pone en riesgo, a lo que también hay 

que mencionar que se suma toda la inestabilidad emocional que ello genera y su impacto en las vidas y 

diversos espacios en los que las mujeres se desarrollan a lo largo de sus diferentes etapas de la vida; por ello, 

la necesidad de establecer mejores condiciones para el acceso oportuno a los derechos, resulta un proceso 

importante de destacar.

El proyecto se desarrolló en la provincia de Canchis, de forma específica en cuatro de sus distritos que fueron 

priorizados desde el momento del diseño del mismo (Sicuani, Combapata, Checacupe y Tinta) y en la provincia 

de Cusco en la región Cusco ubicado en la zona sierra del Perú.

Importante mencionar que el proyecto se ha ejecutada en momentos críticos por diversos motivos, lo que ha 

demandado del equipo técnico y de las lideresas y activistas, la capacidad de adaptación a diferentes estrategias 

comunicacionales para no interrumpir las actividades planificadas. Un primer momento que marcó el rumbo del 

proyecto fue la crisis sanitaria debido a la COVID 19 y todas sus implicancias en las limitaciones para actividades 

presenciales, posteriormente se tiene la crisis generada por el contexto de cuestionamiento ante los derechos 

sexuales y reproductivos, con la presencia de voceros de los grupos fundamentalistas que impactaron en 

aspectos básicos vinculados a la salud sexual y reproductiva, y finalmente la crisis política generada desde el 

intento de golpe de Estado producido por el ex presidente Castillo y la explosión de manifestaciones y marchas 

que afectó el curso normal de las actividades en casi todo el país, con mayor presencia en la zona sur del país 

incluyendo a la Región Cusco.

Para la elaboración de este documento se planificaron una serie de actividades, para las cuales fue muy 

Los resultados identifican una serie de aspectos que demandarán de posteriores acciones de incidencia, no solo

l proyecto, en el ámbito de la gestión y finanzas, se llevó a cabo en los plazos establecidos y 

financieros se fueron adecuando y se emplearon en los tiempos reales para alcanzar los resultados 

oordinar una agenda en común y trabajar en ello, articulando, analizando y reflexionando ante los 

ambién es importante hacer visible el acceso a los DDSSRR de las y los adolescentes, con la finalidad 

de facilitar el acceso a los medios para la prevención de embarazos no planificados, prevención de la 

Con la finalidad de comprometer a las autoridades y funcionarios, es recomendable tener estrategias 

para incorporarlos, tanto a nivel local como regional, con la finalidad de evitar interrupciones de 

de los medios de verificación.

Interés de otras provincias en la Región de Cusco, para que se extienda esta propuesta que beneficia 

enfoque de género, interculturalidad e interseccionalidad con la finalidad de avanzar en el logro del ejercicio 
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El proyecto se desarrolló en la provincia de Canchis, de forma específica en cuatro de sus distritos que fueron

comunicacionales para no interrumpir las actividades planificadas. Un primer momento que marcó el rumbo del

aspectos básicos vinculados a la salud sexual y reproductiva, y finalmente la crisis política generada desde el 

Como parte de las estrategias se destaca el fortalecimiento de la capacidad de organización interseccional, 

teniendo en cuenta la pobreza de las mujeres en sus diferentes dimensiones, para lo cual se tuvo como resultado 

la agrupación del movimiento feminista y organizaciones sociales alrededor de la Coordinadora Feminista 

Regional �Warmikuna Puririsun�, lo que ha permitido el desarrollo y posicionamiento en la agenda pública del 

ejercicio prioritario de sus derechos de mujeres en Cusco, por medio de acciones de investigación, formación 

y comunicación.

Para la elaboración de este documento se planificaron una serie de actividades, para las cuales fue muy 

importante la participación de las lideresas y jóvenes activistas que conforman la Coordinadora Feminista 

�Warmikuna Puririsun�, así como el acceso a actores clave que contribuyeron con las acciones del proyecto.

Los resultados identifican una serie de aspectos que demandarán de posteriores acciones de incidencia, no solo 

a nivel de las y los operadores y funcionariado de los servicios del Estado, sino también incluir la participación 

activa de la Sociedad Civil.

Los resultados más relevantes se centran en:

� La pertinencia del proyecto se ha centrado no solo en lograr articular a diversas organizaciones 

feministas, sino a establecer un diálogo entre lo urbano y rural, a la vez que a nivel intergeneracional, 

al contar con la participación no solo de mujeres y lideresas, sino también de jóvenes activistas y 

representantes de la comunidad LGTBIQ+. De esta forma la interseccionalidad de las demandas 

entorno a agendas comunes pero que reconocen la diversidad, se ha convertido en un factor esencial 

de pertinencia.

� El proyecto, en el ámbito de la gestión y finanzas, se llevó a cabo en los plazos establecidos y 

coordinados, a pesar del contexto sanitario y político de la zona de intervención y la coyuntura política 

del país. Algunas actividades fueron reprogramadas en la etapa de extensión del proyecto y los recursos 

financieros se fueron adecuando y se emplearon en los tiempos reales para alcanzar los resultados 

previstos del proyecto.

� El respaldo de autoridades y aliadas/os claves del gobierno regional y local de turno, que a pesar de 

ser un contexto altamente adverso y de hostigamiento para las defensoras/es de los derechos humanos 

por ser conservadores y fundamentalistas especialmente en los derechos sexuales y reproductivos, 

incluido los derechos de las mujeres, se pudo posicionar la Coordinadora feminista, espacio plural y 

diverso, con una mirada interseccional, que articula y da respuesta a las demandas de las mujeres con 

una agenda común y consensuada, además de ser referente como la voz en materia de género y 

participación política en la región del Cusco.

� El cambio de autoridades por elecciones municipales en el periodo del proyecto, no necesariamente 

tenían la voluntad política que garantice la continuidad de la agenda feminista.

oordinar una agenda en común y trabajar en ello, articulando, analizando y reflexionando ante los 

ambién es importante hacer visible el acceso a los DDSSRR de las y los adolescentes, con la finalidad 

de facilitar el acceso a los medios para la prevención de embarazos no planificados, prevención de la 

Con la finalidad de comprometer a las autoridades y funcionarios, es recomendable tener estrategias 

para incorporarlos, tanto a nivel local como regional, con la finalidad de evitar interrupciones de 

de los medios de verificación.

Interés de otras provincias en la Región de Cusco, para que se extienda esta propuesta que beneficia 

enfoque de género, interculturalidad e interseccionalidad con la finalidad de avanzar en el logro del ejercicio 
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El proyecto se desarrolló en la provincia de Canchis, de forma específica en cuatro de sus distritos que fueron

comunicacionales para no interrumpir las actividades planificadas. Un primer momento que marcó el rumbo del

aspectos básicos vinculados a la salud sexual y reproductiva, y finalmente la crisis política generada desde el 

Para la elaboración de este documento se planificaron una serie de actividades, para las cuales fue muy 

Los resultados identifican una serie de aspectos que demandarán de posteriores acciones de incidencia, no solo

l proyecto, en el ámbito de la gestión y finanzas, se llevó a cabo en los plazos establecidos y 

financieros se fueron adecuando y se emplearon en los tiempos reales para alcanzar los resultados 

� Se reformuló la estrategia de capacitación en función de las demandas y condiciones coyunturales, 

sanitarias y políticas, de acuerdo con las necesidades y agenda feminista.

� Coordinar una agenda en común y trabajar en ello, articulando, analizando y reflexionando ante los 

contrastes, una agenda en común entre Canchis-Cusco que respeta las diferencias socioculturales, 

aunado a una estrategia de formación y Escuela de líderes que fortalecen las capacidades y empoderan 

a las organizaciones feministas, facultando a las lideresas y activistas con competencias y habilidades 

para una mejor participación en sus luchas, en los espacios de concertación y en la búsqueda de 

nuevas alianzas.

� El fortalecimiento generado a nivel de las capacidades organizativas de los grupos feministas tanto en 

Cusco como en Canchis, ha permitido la conformación de la Coordinadora �Warmikuna Puririsun� a 

nivel regional, reconocida en diversos ámbitos políticos y públicos a través de las actividades desarrolladas.

� Estas acciones se desarrollaron en contextos no tan favorables, como lo relacionado a las restricciones 

sanitarias por la COVID 19, la crisis generada desde grupos fundamentalistas vinculados a los DDSSRR 

que, si bien puso en agenda el tema, esto se hizo de forma distorsionada y con intensiones diferentes 

al enfoque de derechos y por último, la crisis política con las manifestaciones y protestas que tuvo por 

meses paralizadas algunas regiones como el Cusco.

� El fortalecimiento y empoderamiento de las lideresas y activistas posibilita la sostenibilidad y apropiamiento 

de las estrategias, trascendiendo más allá de las acciones del proyecto.

� La Coordinadora Feminista �Warmikuna Puririsun� es un espacio donde los movimientos y colectivos 

de mujeres pueden capacitarse y formarse en temas de su interés referente a los derechos de las 

mujeres en especial de los derechos sexuales y reproductivos y la erradicación de la violencia basada 

en género. El empoderamiento de las mujeres y saber algunas normas, leyes que las protegen, les 

permite que puedan transmitirlo a sus comunidades, a donde las autoridades locales, provinciales o 

regionales muchas veces no se hace presente.

� Desde el diseño, el proyecto ha estado alineado al marco normativo que vela por los derechos de las 

mujeres, especialmente con la Ley N° 30364 referido a la Violencia contra la Mujer y los miembros de 

la familia.

En base a los hallazgos que el estudio ha generado, es posible delimitar las siguientes sugerencias generales, 

las que no solo aluden a las organizaciones sociales sino también a la importancia de establecer estrategias 

que aseguren la continuidad de las acciones generadas desde el proyecto:

� Un aspecto importante es fortalecer a las mujeres en cuanto a la generación de sus propios recursos, 

incidiendo en la formación de pequeños emprendimientos sostenibles, para lo cual sería importante 

contar con aportes económicos desde el proyecto, con mecanismos de préstamos revolventes.

ambién es importante hacer visible el acceso a los DDSSRR de las y los adolescentes, con la finalidad 

de facilitar el acceso a los medios para la prevención de embarazos no planificados, prevención de la 

Con la finalidad de comprometer a las autoridades y funcionarios, es recomendable tener estrategias 

para incorporarlos, tanto a nivel local como regional, con la finalidad de evitar interrupciones de 

de los medios de verificación.

Interés de otras provincias en la Región de Cusco, para que se extienda esta propuesta que beneficia 

enfoque de género, interculturalidad e interseccionalidad con la finalidad de avanzar en el logro del ejercicio 

E
va

lu
ac

ió
n 

fin
al

 d
el

 p
ro

ye
ct

o

5



El proyecto se desarrolló en la provincia de Canchis, de forma específica en cuatro de sus distritos que fueron

comunicacionales para no interrumpir las actividades planificadas. Un primer momento que marcó el rumbo del

aspectos básicos vinculados a la salud sexual y reproductiva, y finalmente la crisis política generada desde el 

Para la elaboración de este documento se planificaron una serie de actividades, para las cuales fue muy 

Los resultados identifican una serie de aspectos que demandarán de posteriores acciones de incidencia, no solo

l proyecto, en el ámbito de la gestión y finanzas, se llevó a cabo en los plazos establecidos y 

financieros se fueron adecuando y se emplearon en los tiempos reales para alcanzar los resultados 

oordinar una agenda en común y trabajar en ello, articulando, analizando y reflexionando ante los 

� También es importante hacer visible el acceso a los DDSSRR de las y los adolescentes, con la finalidad 

de facilitar el acceso a los medios para la prevención de embarazos no planificados, prevención de la 

violencia basada en el género, acceso a los medios para el cuidado de su salud sexual, etc.

� Con la finalidad de comprometer a las autoridades y funcionarios, es recomendable tener estrategias 

para incorporarlos, tanto a nivel local como regional, con la finalidad de evitar interrupciones de 

procesos iniciados con gestiones anteriores.

� En cuanto a las herramientas que se considera en todo proyecto, sería importante que se cuente con 

un Plan de Monitoreo que establezca con claridad el nivel de objetivos, sino también los tipos de 

indicadores, lo que a su vez implica contar con un adecuado mecanismo de seguimiento y organización 

de los medios de verificación.

� Interés de otras provincias en la Región de Cusco, para que se extienda esta propuesta que beneficia 

el empoderamiento de las mujeres, su preparación, el desenvolvimiento de las mujeres lideresas y 

activistas, reconocen el avance en la participación ciudadana y representación en los espacios de toma 

de decisiones y concertación.

En resumen y como se ha podido reconocer, este estudio facilita información que ayudará a incidir en aquellos 

aprendizajes generados desde la intervención, que permita escalar las estrategias a otras provincias y distritos, 

así como continuar con el fortalecimiento de la capacidad instalada en lideresas y jóvenes activistas, desde el 

enfoque de género, interculturalidad e interseccionalidad con la finalidad de avanzar en el logro del ejercicio 

de los derechos de mujeres, de forma prioritaria, en un contexto socio cultural que establece restricciones y 

condiciones para la vulnerabilidad.

identifican y definen una agenda común para el movimiento feminista sobre la base de un diagnóstico

participativo interseccional e interdistrital común.

organizaciones sociales que identifican y definen una agenda común, sobre la base de un Programa de 

Mujeres feministas y organizaciones sociales articuladas en la coordinadora regional, 

posicionan la agenda política feminista en el debate público para la promoción de la igualdad 

desarrollando estrategias propias de participación, investigación, educación y comunicación social.

feminista comunitaria de análisis y reflexión teórica” dirigido a lideresas y activistas de organizaciones 

Instancias multisectoriales de concertación y actores sociales e institucionales adoptan 

e implementan acciones favorables a las políticas públicas de equidad de género, DDSSRR y protección

para las víctimas de violencia y defensoras de los derechos de las mujeres a iniciativa de la Coordinadora 

de Mujeres de la Región de Cusco.

específicamente en la Provincia de Canchis y Cusco. Fortaleciendo y consolidando el movimiento feminista 

la conformación de una coordinadora regional de mujeres y organizaciones sociales que identifican y definen una

de comunidades y de zona urbana, a la vez que hacer confluir el diálogo intergeneracional como estrategia 

tres principales resultados previstos y sobre todo identificar la consistencia de la intervención en función a los 

criterios definidos por el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) priorizando la pertinencia, eficiencia, eficacia, 

un ejercicio evaluativo final externo que valorase su desempeño y aportase conclusiones y recomendaciones

E
va

lu
ac

ió
n 

fin
al

 d
el

 p
ro

ye
ct

o

6


